气体灭火工程
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气体灭火工程

施工组织设计

***年***月***日

   一、管道安装：
a.      放线：按设计图纸管道走向，在建筑平面测出各段管子的长度，并定位编号。在建筑墙、顶面标注记号。同时确定支吊架位置。同一楼层的平面管应当在同一平面上。
b.      支吊架制作安装：
l      选用《给排水标准图集》制作安装。
l      支吊架间距按设计要求（如下表）
公称管径      mm      20      25      32      40      50      70      80      100
     英寸      3/4      1      11/4      11/2      2      21/2      3      4
间距       M      1.8      2.1      2.4      2.7      3.4      3.5      3.7      4.3
l      主干管DN≥50mm时，垂直方向和水平方向至少各安装一付防晃支架。穿过楼层时，每层安装一付防晃支架。当水平管道转弯时，在弯管的附近安一防晃支架（参照类似设计图位置）。
防晃支架采用《给排水标准图集》89SS175/65制作安装。
c.      管道预制
l      管材要求为内外镀锌无缝钢管.螺纹连接。
l      集气管、分配管预制(见后)。
l      管段制作：
** 按放线所定各管段长度号料、机械切割。
** 螺纹制作：采用机械套丝，要求螺纹规整，符合标准管螺纹要求。
** 在套完丝的管段标上管段编号，待安装。
d.       安装管道
l      螺纹接头填料用白麻涂白干漆。
l      螺纹连接应拧紧，不得将填料挤吊在管内；挤出接头外的填料应清除干净。
l      法兰盘连接，密封面应是凸凹对焊法兰，垫片面应平整，凸凹面应稳合。
l      法兰垫片采用高压橡胶石棉板。
l      严密进行管道防腐。
l      管网宜均衡布置。同一防护区内，从储存容器到各个喷嘴的管道当量长度之差不应超过最大值的10%。
l      管网不应采用四通管件分流。采用三通管件分流时，分流出口应水平布置，且不采用直流三通。
e.      管道穿墙、穿板处装套管，套管间隙用柔性耐火材料封堵。
④      管道试压吹扫
依次进行：
a.      空气压力强度试验：试验压力3.5MPa,持续10min,目测管道无变形为合格。(试验打压时，每次增压0.35MPa)
b.      采用压缩空气吹扫，末端气流20m/s。采用白布检查，直至无铁锈、尘土、水渍及其他脏物出现。
c.      气压严密性试验：试验压力2.0Mpa，关断气源3min内压力降不大于10%，肥皂水检漏无漏气为合格。
d.      试验合格后，用法兰盖密封管道待用。
⑤      喷嘴安装
a.      安装前检查喷嘴型号、规格、孔径是否符合设计图纸要求。
b.      系统管道试压吹扫合格，支吊架牢固，方可安装。
c.      在吊顶房间内喷嘴装饰盘应与吊顶面齐平。
⑥      模拟喷气试验
气源采用2.5MPa氮气瓶一个。
模拟喷气试验结果应满足：试验气体能进入设定防护区，并从该区的各喷嘴喷出；相关控制阀门工作正常；相关声、光报警信号正确；气体灭火系统设备、管道无明显晃动，无机械性损坏。
⑦      控制系统调试
a.      电气控制系统安装完毕后，进行检查.试验符合设计要求后，进行自动灭火装置的调试及联动运转。
b.      自动灭火联动方案见本工程施工组织设计。
⑧      集气分配管制作
a.      组合图、大样图在现场给出
b.      集气管按大样图制作
l      说明：
**集气分配管制作，按组合图和大样所标各部件规格、尺寸放样、下料、组装。
**所用管材为无缝钢管或锻压元钢机加。
**法兰盘选中压（Pg2.5MPa）标准凸凹密封连接,对口焊接。
**各件制作.组合后进行4.2MPa水压强度试验。保压3min     不漏为合格，而后进行内外防锈。
**预制时按部件编号用钢字码打在法兰盘上。
⑵ 火灾自动报警及消防联动系统
（参见本工程总体施工组设计）
①系统安装
a.      按GB 50166-92 第 2.2.1-2.2.13 布线。根据所采用FAS器材的性能，信号线采用单色或多色的双绞或多绞线。
b.      采用金属线管。预埋黑铁管，管内涂沥青漆。   管接头焊接。 线盒处，应按照国家建筑标准图集86D468焊接跨接线，保证机械强度和电气连通。   用焊接保证系统全部线管及线盒电气连通。按规定安装线槽接地扁钢。按规定完成接地。必须保证全系统良好屏蔽，良好接地。   线管贴顶贴梁安装。   借用全楼火灾自动报警及消防联动系统的桥架。
c.      用细焊条、小电流焊接薄壁器材。
d.     按GB 50166-92 第 2.3.1-2.3.8 安装火灾探测器。
e.     按GB 50166-92 第 2.4.1-2.4.3 安装手动报警按钮。
f.      按GB 50166-92 第 2.5.1-2.5.5 安装火灾报警控制器。当火灾报警控制器高度偏大，按第2.5.1条安装后不便操作时，其安装高度应根据现场实际确定。
g.      按GB 50166-92 第 2.6.1-2.6.4 安装联动控制设备。
h.      按GB 50166-92 第 2.7.1-2.7.4 安装接地装置。
②系统调试
按照GB 50166-92 第三章及相关设备说明书，以合理的顺序对要求的各项报警、联动功能进行统调。联动逻辑符合GBJ116-88。
拟投入的主要机械设备表

	序号
	机械或

设备名称
	型号

规格
	数量
	国别产地
	制造

年份
	额定功率

（kw）
	生产能力
	用于施工部位
	备注

	1
	电焊机
	etal 300A
	2台
	中国·深圳
	2008.1
	14
	良好
	管道、设备安装工程
	

	2
	型材切割机
	XHN-8001
	1台
	中国·永康
	2008.6
	1.5
	良好
	管道、设备安装工程
	

	3
	高压电动试压泵
	2D-SY80
	1台
	中国·衡水
	2007.10
	10
	良好
	管道、设备安装工程
	

	4
	气泵
	HDY700
	1台
	中国·扬州
	2009.1
	8
	良好
	管道、设备安装工程
	

	5
	万用表
	MSD152
	1套
	中国·上海
	2007.9
	
	良好
	电气工程
	


气体灭火工程

劳动力计划表

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	支吊架制作、安装（管道、设备安装）
	管道、设备安装
	系统压力、严密性试验、吹扫
	电气安装
	系统综合调试
	
	

	水暖工
	1
	1
	1
	
	1
	
	

	焊工
	1
	2
	1
	
	
	
	

	力工
	2
	4
	2
	2
	2
	
	

	电工
	
	
	
	1
	1
	
	


气体灭火工程                    单位：人

	气体灭火工程计划开、竣工日期和施工进度网络图

	本工程计划开工日期为***，竣工日期为***，工期为50日历天。

	工作内容
	***
	***
	***

	
	20-24日
	25-29日
	30-31日
	1-6日
	7-11日
	12-16日
	17-21日
	22-26日
	27-31日
	1-7日

	支吊架制作、安装（管道、设备         安装）
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	管道、设备安装
	　
	
	
	
	
	
	
	　
	　
	　

	系统压力、严密性试验、吹扫
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	　
	　

	电气安装
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	

	系统综合调试
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	


施工总平面图

	现场加工区60m2

	材料堆放区60m2
	
	

	
	
	现场办公区20 m2
	

	
	
	

	生活区30m2  


临时用地表

	用 途
	面 积（平方米）
	位 置
	需用时间

	设备、材料堆放处
	60
	
	50天

	现场加工区
	60
	
	50天

	现场办公室
	20
	
	50天

	生活区
	30
	
	50天

	合 计
	170
	
	


气体灭火工程

项目管理机构配备情况辅助说明资料

气体灭火工程   

公司组织机构表

三、确保工程质量的技术组织措施

1、施工准备工作
    充分的施工准备包含各项施工安全设施配置、资源（人员、机具、材料）配置、现场布置、质量策划和技术方案设计。

施工现场临时设施布置。根据现场具体情况，和业主协商确定材料堆放区、设备摆放区、减少材料等的二次搬运。

1）、组织人员。根据本工程特点，确定各工程人员。

2）、施工安全交底

由项目负责人和安全员向施工人员进行安全交底。绝对杜绝违章指挥和违章作业。

3）、施工用电的准备。   

2、施工安装准备

    1）、建立项目组织机构，确定本工程项目的项目经理及组织机构人选，坚持合理分工与密切协作相结合，把有施工经验、有创新精神、有工作效率的人选入机构，执行因事设职、因职选人的原则。

    2）、组织精干专业施工班组人员，由项目经理部向施工班组人员进行施工组织设计、计划和技术交底，按照开工日期和劳动力需要量计划，组织劳动力进场，同时要进行安全防火和文明施工等方面的教育。

    3）、建造临时设施，根据总承包商提供的场所，准备好生产、办公和储存等临时用房。

    4）、配备工程需要的各主要机具类型数量和进场时间，对固定的机具要进行就位，接电源、保养和调试等工作。

 5）、材料的加工和订货，依据图纸提供的数据，订货采购选用经业主提供厂家的各种规格管材、设备等，预制加工所需的支吊架及配件等，使其满足施工的要求。
3、主要施工方法：

1）、《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）

2）、《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50253-2007）

3）、《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-98）

4）、《建筑设计防火规范》（GB16-87）

四、确保安全生产的技术组织措施
1、各工种应严格按《建筑安装工人安全操作规程》进行操作。
2、现场施工用电按《现场临时用电安全技术规程》执行。
3、选用的施工机具按《建筑机械使用安全技术规程》执行。
4、夜间施工时，应安装足够的照明器材，潮湿环境的施工应使用低压安全照明。
5、加强机械设备和机械操作人员的管理，对机械设备要常检查，常保养，建立定期检查操作人员岗位责任制。
6、加强现场施工人员的安全意识，对参加施工的全体施工人员实行安全生产教育，使每一个施工人员自觉遵守《建筑安装工人安全操作规程》，班组履行签字手续后，才能施工。
7、每天早晨上班提前15分钟参加工作安全交底会，不参加的当天不准上班，按旷工处理。
8、使用电动工具（如手电钻、手电锯、圆盘锯）前检查安全装置是否完好，运转是否正常，使用时严格按操作规程作业。 
9、操作工具和余料安放稳妥，防止掉落伤人。
10、特殊工程必须做到持证上岗，学徒工不得独立作业。
11、电焊机上设防雨盖，下设防潮垫，一、二次电源接头处要有防护装置，二次线使用接线柱，一次电源采用橡胶套电缆或穿塑料软管。 
12、开头箱内部和顶部装钉防火板，一机一闸，保险丝不得用其它金属代替。
13、现场高、低设备及线路严格按施工组织设计安装和架设。
14、电工应定期检查用是装置及保护器件是否完好，保证现场用电安全，深入现场，及时纠正班组违章操作。
15、为了确保安全，不允许酒后上班，违者作停工处理。
16、发现安全隐患及时向工长，安全员汇报。
17、设立专项安全奖励基金。

五、确保文明施工的技术组织措施

施工现场文明施工管理的好坏，直接反映着一个企业的外部形象，树立企业形象，展现企业风采，全面开展创建文明工地活动，做到“两通三无四必须”，即：施工现场人行道畅通，施工工地沿线单位和居民出入口畅通；施工中无管线高放，施工现场排水畅通无积水，施工工地道路平整无坑塘；管理人员佩卡上岗，工地现场施工材料必须堆放整齐，工地生活设施必须清洁文明，工地现场开展以创建文明工地为主要内容的思想政治工作。 
    1、文明施工组织机构
    成立由项目经理为组长，施工队队长为副组长的文明施工管理小组，全面开展创建文明工地活动，创造良好的施工环境和氛围，保证整体工程的顺利完成。 
    2、文明施工保证措施
    2.1施工现场醒目位置处设置文明施工公示标牌，标明工程名称、工程概况、开竣工日期，建设单位、设计单位、施工单位、监理单位名称及项目负责人、施工现场平面布置图和文明施工措施、监督举报电话等内容。
    2.2施工区域与非施工区域设置分隔设施。根据工程文明施工要求，凡设置全封闭施工设施的，均采用高度不低于1.8m的围挡；凡设置半封闭施工分隔设施的，则采用高度不低于1m的护栏。分隔设施做到连续、稳固、整洁、美观。半封闭交通施工的路段，留有保证通行的车行道和人行道。
    2.3在过往行人和车辆密集的路口施工时，与当地交警部门协商制定交通示意图，并做好公示与交通疏导，交通疏导距离一般不少于50m。封闭交通施工的路段，留有特种车辆和沿线单位车辆通行的通道和人行通道。
2.4因施工造成沿街居民出行不便的，设置安全的便道、便桥；施工中产生的沟、井、槽、坑应设置防护装置和警示标志及夜间警示灯。如遇恶劣天气应设专人值班，确保行人及车辆安全。
    2.5在进行地下工程挖掘前，向施工班组进行详细交底。施工过程中，与管线产权单位提前联系，要求该单位在施工现场设专人做好施工监护。并采取有效措施，确保地下管线及地下设施安全。
如因施工需要停水、停电、停气、中断交通时，采取相应的措施，并提前告之沿线单位及居民，以减少影响和损失。 
    2.6加强对现场施工人员的管理，教育施工人员讲求职业道德，自觉遵守《市民文明守则》及《治安管理条例》，杜绝违法违纪和不文明行为的发生。现场施工人员配备统一的胸卡标志。
    2.7施工区域与办公、生活区域分开设置，制定相应的生活、卫生管理制度。办公、生活临建设施采用整洁、环保材料搭建，不设地铺、通铺。特殊天气条件下，采取有效的防暑降温、防冻保温措施，夏季有防蚊蝇措施。现场配备急救药箱，能够紧急处置突发性急症和意外人身伤害事故。
    2.8工地卫生
    （1）有合格的可供食用的水源，保证供应开水，严禁食用生水，茶水桶加盖、加销，并严禁直接置地，场地做到整洁卫生。
    （2）厕所严禁设置于河道上，有贮粪池或集粪坑，并密封加盖。
    （3）食堂与厕所、污水沟距离应大于30m，内外环境整洁，有消毒，防尘，灭蝇，灭鼠措施，设熟食间或有熟食罩，（必须配冰箱），生熟具分开，定期清洗，要有留样菜。
    （4）宿舍、更衣室做到通风、照亮、干燥、无异味、无蛛网、无积灰、无痰迹、无烟头纸屑，床上生活用品堆放整齐。
    （5）浴室有专人负责清扫，室内排水畅通，但不得随意排放路边影响交通。
    （6）工地设医务室，无医务室配急救药箱，药物品种齐全。有专人负责，做好药品发放记录，医务人员要抓好防病和食堂卫生巡视宣传工作，高温季节做好防暑、降温工作。
    （7）生活区设有“五小设施”平面图和卫生包干示意图。
    2.9工程竣工验收前，清理工地及周边环境，做到工完、料尽、场地清。
六、确保工期的技术组织措施
本工程计划开工日期***，竣工日期***，工期为50日历天。

具体施工步骤及施工节点见气体灭火工程施工进度网络图。
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